

R5.A.10 – Nouveaux paradigmes de BDD

Projet Punto

Gestion de projet


Pour la gestion de mon projet, j'ai adopté une approche structurée et organisée en utilisant deux outils essentiels : un diagramme de Gantt et Trello.

Ces deux méthodes m'ont permis de planifier, suivre et exécuter mes tâches de manière efficace, assurant ainsi un déroulement harmonieux du projet. Le diagramme de Gantt, un planning chronologique, a été mon socle initial pour la planification.

Le diagramme de Gantt a été mon point de départ pour la planification. Cet outil m'a aidé à établir une vue d'ensemble chronologique de mon projet. J'ai pu décomposer les différentes étapes, estimer leur durée et organiser leur ordre d'exécution.

Cette visualisation détaillée m'a offert une feuille de route claire, me permettant de gérer les délais et les priorités sans l'aide d'une équipe.


Ci-dessous, vous trouverez l'image représentant mon diagramme de Gantt. Il illustre les différentes étapes du projet, les délais à respecter et la séquence d'activités à suivre.



Ce tableau m'a été très utile pour planifier méthodiquement chaque tâche et pour garder une vision temporelle précise de mon avancée.

En parallèle, j'ai utilisé Trello pour gérer au quotidien les différentes tâches du projet. Cette plateforme m'a permis de diviser mes activités en listes et cartes, me fournissant ainsi une vue détaillée de chaque aspect du travail à accomplir.

J'ai pu suivre l'état d'avancement de chaque tâche, définir des deadlines personnelles et gérer efficacement les différentes phases du projet. L'image ci-dessous montre un aperçu de mon utilisation de Trello. Les colonnes représentent les différentes phases du projet, tandis que les cartes contiennent les détails des tâches individuelles.



Cet agencement m'a permis de structurer mon travail, de rester organisé et de suivre mes progrès au fur et à mesure de l'avancement du projet.

En conclusion, l'utilisation simultanée du diagramme de Gantt et de Trello, même en travaillant seul, a été une approche très bénéfique pour la gestion de mon projet. Ces outils m'ont offert une méthode structurée pour planifier et exécuter mes tâches, me permettant ainsi de progresser efficacement et de rester concentré sur les objectifs fixés.